Robot de Réconfort - avancement du binôme

Mis à jour le 30/10/2026 - projet global : 76 %

Prochaines étapes

Axel : memoire.cpp, puis agent.cpp (decider, appliquer, bilan).

Eliott : main.cpp : charger_entrees puis perception_pour_trace ; ensuite simuler_demande avec Axel.

Axel (B)

Agent & décision - 79 % : 10 fait, 2 en cours, 2 à faire, 0 bloqué

Carte & mémoire

- FAIT — Carte mentale (hypothèse optimiste)
  carte_robot.cpp/.hpp : INCONNUE/LIBRE/OCCUPEE, mise à jour par case
- EN COURS — Mémoire du robot (struct Memoire)
  memoire.hpp écrit (carte, robot, sélecteur, vu/contenu) ; memoire.cpp à écrire
- EN COURS — Mise à jour à chaque perception
  noter_perception / oublier_armoire déclarés, non implémentés

Planification

- FAIT — BFS + file (plus court chemin)
  graphe.cpp : prochain_pas, file écrite à la main, sans lib
- FAIT — Replanification à chaque pas
  un pas puis recalcul ; PAS_DE_CHEMIN si inaccessible

Décision

- FAIT — Lecture du dictionnaire (6.1)
  dictionnaire.cpp : premier mot reconnu, sinon indéterminée
- FAIT — Choix du casier (6.2) : 15 candidats triés
  choix_casier.cpp : casiers_a_essayer, prochain_casier, étiquettes de repli
- FAIT — Itinéraire du sélecteur (annexe C)
  pas_du_selecteur : vertical d'abord + bouclage des colonnes (C.3, accepté par C.4)
- A FAIRE — Enchaînement des 4 étapes par demande
  agent.cpp : classe Agent de interface.hpp (decider, appliquer, bilan)
- A FAIRE — Gestion des échecs (6.3)
  résident inaccessible, armoire vide, émotion indéterminée

Tests

- FAIT — Test 1 : planification petite grille
  tests.cpp : mini-grille B.3, chemin SSEENE, puis X si bouché
- FAIT — Test 2 : replanification (mur découvert)
  tests.cpp : murs vus en (1,2), nouveau chemin OSSEENE
- FAIT — Test 3 : lecture du dictionnaire
  tests.cpp : 8 émotions + 2 mots connus + aucun mot
- FAIT — Test 5 : règle de repli
  tests.cpp : exact, intensité, voisine, armoire vide, ordre respecté

Eliott (A)

Monde & validation - 89 % : 19 fait, 1 en cours, 2 à faire, 0 bloqué

Roue

- FAIT — roue_avancer : bouclage dans [0, n-1]
  roue.cpp : pas négatifs gérés
- FAIT — roue_distance : plus court côté
  roue.cpp : résultat dans [0, n/2]

Environnement

- FAIT — struct Environnement::Etat
  grille, robot, sélecteur, armoire 2D (optional), positions fixes, résidents, objet porté, résident visé, départs
- FAIT — Makefile : environnement.o dans ROBOT
  conflit de fusion réparé
- FAIT — Destructeur ~Environnement()
  = default, après la struct
- FAIT — Constructeur (lecture carte + armoire)
  grille, 6 positions, résidents, armoire 3x8 (casiers null gérés)
- FAIT — connaissances()
  tout SAUF la grille et les objets
- FAIT — percevoir()
  4 voisins N/S/E/O, devant_armoire, contenu_casier
- FAIT — viser_resident(), robot(), selecteur()
- FAIT — executer() : légalité des actions
  les 6 actions ; FIN refusée (default)

Validation 5.6

- FAIT — Fichier absent / illisible / pas UTF-8, JSON invalide, format/version
  déjà assuré par charger_*() dans reconfort_io.cpp
- FAIT — Champ obligatoire absent ou mauvais type
  valider_carte / armoire / dictionnaire / scenario
- FAIT — Grille non rectangulaire, dimensions, position hors grille
  valider_carte
- FAIT — Symboles P / A / D / R cohérents avec les positions
  valider_carte
- FAIT — Résidents en double, autre carte, résident absent
  valider_carte + valider_scenario
- FAIT — Casiers : hors armoire, doublon, étiquette, casier_depart
  valider_armoire
- FAIT — Dictionnaire : émotion/intensité inconnue, mot en double
  valider_dictionnaire
- EN COURS — Erreur -> stderr, code non nul, aucune trace
  à brancher dans main.cpp (try/catch avant la simulation)

Affichage

- A FAIRE — Grille redessinée à chaque pas
  robot + murs découverts (débogage, vidéo)

Tests

- FAIT — Test 4 : sélecteur, bouclage colonne 7 <-> 0
  tests.cpp : test_selecteur, 8 vérifications
- FAIT — Test 6 : un fichier cassé par catégorie de 5.6
  tests.cpp : test_validation, 4 fichiers valides + 19 cassés (tests_casses/)
- A FAIRE — Test 7 : résident muré (avec Axel)

Ensemble

À la fin, à deux - 10 % : 0 fait, 1 en cours, 4 à faire, 0 bloqué

Intégration

- EN COURS — main.cpp : boucle Environnement <-> Agent
  squelette posé (main.cpp, cible make robot) : Eliott = entrées + perception, Axel = actions + livraisons, ensemble = simuler_demande

Relecture

- A FAIRE — Relecture croisée
  Eliott : agent/graphe/carte_robot ; Axel : environnement/roue

Rendu

A FAIRE Rapport 3 pages
architecture, replanification, repli, 3 échecs

A FAIRE Vidéo 1 min 30
robot qui se cogne et replanifie

A FAIRE README + rendu.json
commande de test ; C++, make, commande, vidéo